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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA AGENDA 

URBANA (PAU) 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y TERRITORIO. 

 

1.1 Objetivos Globales del Proyecto de Intervención. 

 

El presente Proyecto de Aplicación de la Agenda Urbana (PAU) tiene como objetivo principal 

la recuperación, valorización y activación cultural del sistema defensivo costero del antiguo 

Reino de Granada, entendido como una red patrimonial intermunicipal compuesta por torres 

vigías, atalayas y castillos, construidos entre los siglos XIV y XVIII. Esta red, que protegía la 

costa de incursiones berberiscas y piratería, ha quedado hoy parcialmente olvidada, 

fragmentada e invisibilizada, a pesar de su profundo valor histórico, simbólico y territorial. 

Los objetivos globales son: 

• Recuperar la memoria histórica de este sistema defensivo como elemento 

vertebrador del paisaje y del imaginario marítimo del sur de Granada. 

• Reinterpretar estos elementos patrimoniales como una red conectada, funcional y 

coherente, que estructuró la defensa del litoral mediante una estrategia visual, 

territorial y simbólica. 

• Integrar este patrimonio cultural en las estrategias de desarrollo urbano sostenible, 

en coherencia con los principios de la Agenda Urbana Española 2030, el Programa 

Puentes de la Diputación de Granada y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

• Fomentar una gestión participativa e intermunicipal, que permita articular la acción 

conjunta entre municipios de la Contraviesa y sus habitantes, fortaleciendo la 

identidad local y la cohesión territorial. 
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• Activar procesos de educación, inclusión y apropiación comunitaria, con perspectiva 

de género y enfoque intergeneracional, incorporando al patrimonio en la vida 

cotidiana, la escuela y los espacios de encuentro social. 

Porque allí donde el mar fue amenaza, también hubo organización, donde el fuego miró al 

mar, hubo inteligencia y donde hoy queda el silencio en guardia, todavía late una memoria 

que resiste al olvido. 

1.2 Rescate y tratamiento de información de partida. 

La construcción de este proyecto se ha basado en una combinación de fuentes primarias y 

secundarias para documentar, analizar y contextualizar el sistema defensivo costero desde 

una mirada territorial y cultural. 

Fuentes primarias: 

• Trabajo de campo para inspeccionar cada torre. 

• Observación directa del estado de conservación, accesibilidad, visibilidad y conexión 

territorial. 

• Fotografías actuales, fichas técnicas y levantamientos visuales. 

• Elaboración de fichas técnicas y georreferenciación. 

Fuentes secundarias: 

• Estudios históricos como los de Alfonso Gamir Sandoval, Torres Balbás, Francisco 

García de la Concha Delgado. 

• Documentos normativos y técnicos del IPCE (Plan Nacional de Fortificaciones). 

• Cartografía antigua y planos históricos. 

• Registros y catálogos de la Junta de Andalucía. 

• Experiencias comparadas con redes de defensa marítima del Algarve y Cádiz. 

Tratamiento de la información: 

• Clasificación según tipología, cronología y estado de conservación. 

• Georreferenciación de elementos defensivos y visualización territorial. 
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• Análisis desde una perspectiva narrativa, simbólica y estratégica. 

• Identificación de recursos y problemáticas vinculadas a cada torre y su entorno 

inmediato. 

1.3 Diagnóstico de situación. 

1.3.1 Contexto histórico: El sistema defensivo costero del Reino de 

Granada 

La costa del antiguo Reino de Granada fue una frontera viva, constantemente vigilada y 

amenazada. El mar, lejos de ser solo vía de comunicación, representaba también un espacio 

de riesgo por las frecuentes incursiones de corsarios berberiscos. 

Tras la conquista de Granada en 1492, la Corona Española consolidó un sistema de defensa 

costero estratégico que incluía torres de vigilancia, castillos costeros y puestos de control, 

comunicados mediante señales de humo y fuego. Estas torres, distribuidas cada pocos 

kilómetros, estaban tripuladas por atalayeros y soldados, conectando el litoral con 

fortificaciones interiores. 

Este sistema, aunque militar en origen, tenía un profundo componente territorial: 

estructuraba el paisaje, condicionaba los movimientos, y articulaba un imaginario colectivo 

de vigilancia, alerta y resistencia. 

1.3.2 Origen y evolución del sistema 

Durante la época nazarí, ya existía una red de torres de vigilancia interconectadas 

visualmente, diseñadas para alertar sobre incursiones enemigas. Tras la toma de Granada 

por los Reyes Católicos, estas infraestructuras fueron reforzadas y ampliadas durante los 

siglos XVI y XVII. 

La organización del sistema incluía: 

• Torres de vigilancia costera, situadas a intervalos regulares para asegurar visibilidad 

entre ellas. 

• Castillos y fortificaciones mayores, ubicados en puntos estratégicos como cabos, 

entradas de puertos o desembocaduras de ríos. 
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• Infraestructura de comunicación, basada en señales de humo durante el día y fuego 

por la noche, que permitían alertar rápidamente a poblaciones y guarniciones 

cercanas. 

1.3.3 Distribución territorial 

Este mapa muestra la provincia de Granada con la delimitación resaltada de la comarca de 

La Contraviesa Granadina, ámbito donde se ubican los municipios incluidos en el proyecto. 

Este nivel aporta la perspectiva general y contextualiza la localización en el territorio 

provincial. 

En la actual provincia de Granada, las torres y castillos se distribuían a lo largo de la 

Contraviesa granadina desde el municipio de Gualchos pasando por Lújar, Rubita, Polopos, 

Sorvilán, y concluyendo en Albuñol. 
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Mapa detallado: Municipios y patrimonio defensivo en La Contraviesa Granadina 

Este mapa presenta con detalle los seis municipios participantes: Gualchos, Lújar, Rubite, 

Polopos, Sorvilán y Albuñol, junto con la localización exacta de las torres y castillos 

estudiados. La cartografía incluye símbolos diferenciados para cada tipo de estructura 

(torres, castillos, atalayas) y su posición respecto a la costa y el relieve, facilitando la 

comprensión espacial del sistema defensivo marítimo. 

 

El proyecto contempla el estudio, valorización y visibilización de 11 elementos defensivos 

costeros, todos ellos con alto valor histórico y paisajístico 

1.3.4 Estado actual del patrimonio defensivo 

Actualmente, muchas de estas construcciones se conservan en distinto estado de 

conservación. Algunas han sido restauradas parcialmente, otras están en ruinas y otras han 

quedado integradas en el paisaje urbano o rural sin una adecuada señalización o protección 

efectiva. 

Problemas comunes identificados: 

• Abandono y falta de mantenimiento regular. 
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• Accesos deteriorados o inexistentes. 

• Carencia de señalización histórica o turística. 

• Presión urbanística en algunas zonas costeras. 

• Desconexión funcional y territorial entre los distintos elementos del sistema 

defensivo. 



 

  

 

Estructura Estado actual: Patologías: Intervención propuesta:   Activación turística: 

Torre de la Rijana 

 

Ruinas visibles, sin cubierta. 

Presencia de vegetación 

invasora, pérdida de 

elementos constructivos. 

Perdida estructural. 
Drenaje perimetral, desbroce 

vegetal, instalación de sendero con 

protección lateral, señalética 

interpretativa. 

 

Ruta de acceso con mirador, audioguía 

nocturna, evento histórico "Vigías del mar". 

 

 

Atalaya La Estancia 

 

En altura, sin acceso 

señalizado. Difícil 

localización para visitantes 

no expertos 

 Trazado y adecuación de sendero 

señalizado con puntos de descanso y 

miradores. 

Instalación de panel interpretativo y 

mirador fotográfico. 

Ruta de trekking de media montaña con guías 

locales. 

Taller de fotografía paisajística. 

Experiencia inmersiva con audio relatos 

históricos al pie de la atalaya. 

Posible mirador astronómico con eventos 

nocturnos estacionales. 

 



 

  

 

Castillo de Castell de 

Ferro 

 

Conservación parcial. 

Estructura visible desde 

distintos puntos del núcleo 

urbano, aunque sin 

interpretación ni acceso 

estructurado para visitantes. 

La vegetación del entorno 

no está controlada y hay 

ausencia de mobiliario o 

señalización. 

Humedad por capilaridad 

en las bases. 

Desconchamiento de 

revestimientos antiguos. 

Descohesión en muros de 

mampostería. 

Pequeños colapsos en los 

bordes superiores por 

falta de consolidación. 

 

Revisión estructural y consolidación 

de muros exteriores. 

Eliminación de vegetación invasora y 

limpieza controlada del entorno. 

Iluminación artística monumental 

para uso nocturno. 

Instalación de paneles interpretativos 

y QR interactivos. 

Adecuación de un espacio 

semicubierto para exposiciones 

temporales o muestras itinerantes. 

 

Ruta teatralizada “Historias del Castillo” con 

personajes históricos. 

Conciertos acústicos al atardecer en verano 

(ciclo cultural anual). 

Talleres familiares de arqueología viva con 

reconstrucciones didácticas. 

Punto panorámico con marco escénico para 

fotografía turística 

 

Torre de Cambriles

 

Buena conservación relativa. 

Se encuentra visible desde la 

carretera, pero carece de 

señalización o interpretación 

patrimonial adecuada. Se 

puede llegar caminando con 

dificultad 

Pérdida superficial de la 

capa de enfoscado. 

Ausencia de 

mantenimiento 

preventivo y 

acumulación de suciedad 

en la base. 

Revisión estructural para prevenir 

desprendimientos. 

Reposición puntual del revestimiento 

en zonas erosionadas. 

Instalación de panel de 

interpretación y QR interactivo con 

contenido histórico y visual. 

Punto QR con video dramatizado narrado por 

“el vigía de Cambriles”. 

Ruta senderista temática “Tras las señales de 

fuego”, conectando esta torre con la de 

Melicena. 

Visitas teatralizadas los fines de semana, con 

leyendas locales y personajes históricos. 



 

  

Recuperación del entorno inmediato: 

limpieza, pequeña plataforma de 

observación y delimitación con 

vegetación autóctona. 

 

Campaña en redes sociales bajo el lema 

“Cambriles vigila el mar: redescubre su 

historia”. 

Castillo de Baños de 

Abajo  

Excelente estado de 

conservación. Estructura 

rehabilitada, con muros 

sólidos, accesos adecuados y 

presencia de pantallas 

interactivas ya instaladas en 

el entorno interpretativo. Es 

uno de los elementos mejor 

conservados del sistema 

defensivo costero de La 

Contraviesa 

Ausencia de personal 

permanente para 

mantenimiento básico y 

atención al visitante. 

Necesidad de vigilancia 

periódica y limpieza de 

entorno. 

Potencial turístico aún no 

explotado 

completamente, pese a 

los recursos instalados 

 

Contratación de una persona a 

tiempo parcial para mantenimiento, 

atención y apertura programada del 

espacio. 

Revisión mensual preventiva de 

sistemas interactivos y estructuras. 

Puesta en marcha de visitas guiadas 

periódicas en coordinación con el 

ayuntamiento. 

Instalación de señalización 

direccional desde el núcleo urbano 

para facilitar el acceso e incrementar 

la afluencia 

Rutas interpretativas "Defensores del Agua y 

la Costa", enlazando el castillo con otros hitos 

defensivos. 

Mercado temático de productos locales y 

talleres artesanales, vinculado al uso histórico 

de la fortaleza. 

Pequeños conciertos acústicos, recitales o 

exposiciones fotográficas aprovechando el 

entorno del castillo. 

Festival temático anual "Baños de Historia", 

con escenificaciones, cuentacuentos y 

muestras gastronómicas del litoral 

 



 

  

Torre de Cautor  La torre de Cautor presenta 

un estado estructural 

notablemente bueno, con la 

mayor parte de sus muros 

en pie, sin colapsos ni 

alteraciones severas. Se 

encuentra en un entorno 

paisajístico privilegiado 

Fisuras verticales 

menores por fatiga 

estructural. 

Leve desgaste superficial 

del revestimiento 

exterior 

 

Colocación de paneles 

interpretativos con QR que incluyan 

información histórica, mapas, e 

incluso testimonios orales. 

Ruta de senderismo temático "Vigilias del 

Litoral", desde Rubite hasta la torre, 

conectando con otras estructuras defensivas. 

Talleres de fotografía de paisaje y patrimonio, 

aprovechando su excelente ubicación 

panorámica. 

Creación de una audioguía inmersiva que 

narre una hipotética jornada de un vigía en el 

siglo XVI. 

Actividades culturales al aire libre, como 

cuentacuentos, conciertos acústicos o 

recitales históricos. 

Colaboración con asociaciones de montaña o 

cultura local para mantenimiento y 

dinamización periódica del espacio. 

 



 

  

Torre de Melicena  La torre se encuentra en pie, 

aunque presenta signos de 

deterioro debido a las 

inclemencias climáticas y al 

paso del tiempo. Conserva 

elementos arquitectónicos 

significativos, como la 

azotea, los pisos y diversas 

remodelaciones realizadas 

por los Reyes Católicos en el 

siglo XVI 

Entre los problemas 

estructurales 

identificados se incluyen: 

Grietas y fisuras en las 

paredes. 

Erosión de la 

mampostería de lajas de 

tamaño mediano. 

Presencia de vegetación 

invasora que afecta la 

estabilidad de la 

estructura. 

Daños por humedad y 

filtraciones 

 

Consolidación estructural de las 

paredes y reparación de grietas. 

Limpieza y tratamiento de la 

mampostería para prevenir la 

erosión. 

Eliminación de vegetación invasora y 

tratamiento contra la humedad. 

Restauración de elementos 

arquitectónicos deteriorados, como 

la gárgola de piedra y el matacán 

sobre la puerta de entrada 

 

Creación de un sendero señalizado que 

conecte la torre con otros puntos de interés 

histórico y natural. 

 Instalación de paneles interpretativos que 

expliquen la historia y función de la torre. 

Organización de visitas guiadas y eventos 

culturales relacionados con la historia de la 

torre. 

Desarrollo de actividades educativas para 

sensibilizar sobre la importancia del 

patrimonio histórico. 

 

Torre de Punta Negra La Torre de Punta Negra se 

encuentra en un estado de 

conservación muy 

deteriorado. Presenta una 

gran fisura vertical que 

Grietas y fisuras 

significativas en las 

paredes. 

Inestabilidad del terreno 

que ha provocado 

Estabilización estructural mediante 

refuerzos y anclajes. 

Reparación de grietas y fisuras con 

materiales compatibles. 

Creación de un sendero señalizado que 

conecte la torre con otros puntos de interés 

histórico y natural. 

Instalación de paneles interpretativos que 



 

  

 

recorre su estructura, lo que 

pone en riesgo su 

estabilidad. La torre está 

ladeada hacia un lado y 

muestra signos evidentes de 

desmoronamiento. El 

entorno inmediato también 

está poco cuidado, lo que 

contribuye al deterioro 

general del monumento 

deslizamientos parciales. 

Erosión de la 

mampostería de piedra 

caliza. 

Ausencia de 

mantenimiento y 

protección frente a las 

inclemencias 

meteorológicas. 

 

 

Limpieza y consolidación de la 

mampostería para prevenir la 

erosión. 

Mejora del drenaje en el entorno 

para evitar filtraciones de agua. 

Restauración de elementos 

arquitectónicos deteriorados, como 

la cornisa y el parapeto de la terraza. 

 

 

expliquen la historia y función de la torre. 

Organización de visitas guiadas y eventos 

culturales relacionados con la historia de la 

torre. 

Desarrollo de actividades educativas para 

sensibilizar sobre la importancia del 

patrimonio histórico. 

 

 

Torre de la Rábita 

 

La torre se conserva 

mayormente en pie, aunque 

presenta un estado de 

deterioro medio por la 

erosión y el clima marítimo. 

Algunas partes muestran 

grietas y pérdida de 

mortero, pero la estructura 

principal es estable. 

No se mencionan 

patologías graves. 

Podrían existir patologías 

menores típicas como 

erosión superficial, pero 

no hay informes 

específicos que indiquen 

peligro estructural 

 

Realizar una evaluación técnica para 

verificar estado de morteros y 

mampostería. 

Llevar a cabo tratamientos 

preventivos (rejuntado de juntas 

afectadas, hidrofugado si fuera 

necesario). 

Mantenimiento periódico del 

entorno y vigilancia frente a 

Senderos y rutas vinculadas con el patrimonio 

costero. 

Visitas guiadas y actividades culturales 

vinculadas a la defensa costera. 

 



 

  

vandalismo. 

 

Castillo de la Rábita 

 

Está en un estado bueno a 

relativo buen estado. 

Aunque necesita 

restauración, no presenta 

riesgo evidente de colapso . 

Se utilizó hasta hace poco 

como casa-cuartel de la 

Guardia Civil, lo que 

permitió su conservación 

Necesita consolidación 

de muros y piedra sueltas 

Restos de edificaciones 

añadidas en el siglo XX 

(cuartel) que deben 

desmontarse para 

recuperar el trazado 

original  

Deterioro superficial 

debido al clima y falta de 

mantenimiento general 

 

Consolidación de murallas y torreón, 

restauración de bóvedas y elementos 

arquitectónicos cristianos y nazaríes  

Crear un centro de interpretación 

interior y mejorar la accesibilidad. 

Aprovechar fondos del 1 % Cultural y 

ayudas de Fomento; se han asignado 

601 820 € para obras y creación de 

infraestructuras 

 

Aprovechar las obras recientes para instalar 

un anfiteatro y zonas verdes en torno al 

castillo, proyectadas en plan cultural 

municipal  

Ofrecer visitas guiadas interpretativas 

centradas en la evolución histórica del recinto 

(názarí, cristiano, militar). 

El 7 de septiembre de 2024 acogió su primer 

acto cultural “Moros y Cristianos” con gran 

acogida del público . 

Incorporarlo a itinerarios de turismo cultural 

comarcal con señalización y eventos anuales 

 

Torre de Huarea 
Las ruinas conservan 

aproximadamente los dos 

tercios inferiores de la 

estructura troncocónica; en 

algunos puntos, la parte 

Gran parte del cuerpo 

superior ha colapsado y la 

bóveda está muy dañada, 

conservándose solo los 

Estudio técnico: análisis geotécnico 

de la base y sedimentación. 

Desenterramiento parcial de la base, 

limpieza de sedimentos, 

Ruta señalizada que conecte Huarea con La 

Rábita, Punta Negra y Melicena, como parte 

de un circuito patrimonial costero. 

Paneles interpretativos explicando su origen 



 

  

 superior (la sala) se 

encuentra medio enterrada y 

desplomada  

Aún se aprecian restos del 

pavimento de la cámara 

interna, situada a unos 6 m 

de altura, y trazas del 

enlucido interior original  

La altura conservada ronda 

los 8,40 m, con planta 

circular de unos 8 m de 

diámetro y muros de 2 m de 

grosor  

Se encuentra en un estado 

de ruina progresiva, con 

riesgo de colapso inminente 

si no se actúa pronto . 

 

arranques  

La mampostería de lajas 

de esquisto, unidas con 

mortero de cal y arena, 

presenta erosión y 

pérdida del enfoscado 

original  

Excesivo enterramiento 

por sedimentos 

arrastrados por la rambla, 

que ha provocado 

inestabilidad y ocultación 

de parte de la base 

 

consolidación estructural. 

Reconstrucción de la bóveda o sostén 

estructural dentro de la lógica 

patrimonial. 

Refuerzo de muros: rejuntado con 

mortero compatible, estabilización 

de fisuras. 

Protección frente a erosión: drenaje 

perimetral e impermeabilización. 

Instalación de señales preventivas y 

actuado de urgencia para evitar 

derrumbes. 

 

romano-nazarí-cristiano, la función de 

vigilancia y la leyenda del tesoro enterrado 

bajo la rambla  

Sendero con mirador: integrar la atalaya en un 

recorrido que incluya vistas del delta, los 

plásticos de los invernaderos y paisajes 

naturales. 

Actividades culturales: visitas guiadas, talleres 

educativos, itinerarios temáticos de 

patrimonio y naturaleza. 

Señalética conjunta: integrar dentro del plan 

comarcal, con guías y apps móviles. 
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1.3.5 Necesidad de intervención 

Estas estructuras, pese a su valor histórico, no han sido articuladas como red, ni consideradas 

como recurso para el desarrollo cultural, educativo o turístico. 

La necesidad de intervención responde a: 

• Poner en valor un sistema patrimonial único en el litoral andaluz. 

• Articular una red intermunicipal y comunitaria de gestión. 

• Aprovechar su potencial como recurso turístico sostenible, educativo y cultural. 

• Resignificarlas como símbolos de identidad costera y cohesión social. 

Todo ello en coherencia con la Agenda Urbana Española y el enfoque de desarrollo territorial 

sostenible impulsado por la Diputación de Granada. 

1.4 Estudio de casos similares y buenas prácticas. 

Para reforzar la propuesta se han analizado diversos referentes nacionales e internacionales: 

1.4.1 Caso 1: Red de Torres Miradores de Cádiz 

Proyecto liderado por la Junta de Andalucía para integrar la línea costera defensiva del Golfo 

de Cádiz. Se incluye restauración, señalética, visitas guiadas y conexión con la educación 

secundaria.  

Las torres miradoras de Cádiz son un ejemplo emblemático de arquitectura funcional costera 

vinculada directamente al comercio marítimo con América durante los siglos XVII y XVIII. 

Estas estructuras no solo cumplían con una función práctica como observatorios del tráfico 

naval, sino que se convirtieron en símbolos de prestigio, identidad urbana y elementos 

paisajísticos distintivos de la ciudad. En su época de esplendor, llegaron a contabilizarse 

alrededor de 160 torres, de las que sobreviven hoy más de 120.  

Surgidas por iniciativa privada de comerciantes gaditanos, las torres miradoras servían para 

observar el horizonte marino y detectar la llegada de embarcaciones. Cada comerciante 

construía su torre como extensión de su casa, generalmente en la zona de poniente, próxima 
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al canal de entrada del puerto. Desde allí no solo se vigilaba el tráfico marítimo, sino que se 

usaban banderas personalizadas que identificaban al propietario, facilitando así la 

comunicación con los navíos. 

Componentes arquitectónicos y estéticos  

 

Estas torres solían tener planta cuadrada, de uno o dos pisos, con artesonado de madera. 

Existen algunas excepciones notables como la torre octogonal “La Bella Escondida”. Se 

integraban de forma armónica en el tejido urbano, respetando la escala del caserío pero 

sobresaliendo como hitos verticales reconocibles. El resultado fue un skyline marinero único, 

aún perceptible hoy, que definió la silueta urbana de Cádiz. 

Impacto urbano, social y económico  

 

Durante el siglo XVIII, Cádiz se convirtió en una de las ciudades más ricas y cosmopolitas de 

Europa, especialmente tras el traslado de la Casa de Contratación y el Consulado de Indias a 

la ciudad en 1717. Las torres miradoras fueron una consecuencia directa de este auge 

comercial, pero también una expresión del refinamiento y la sofisticación social de la élite 

mercantil. 

Dimensión cultural e identitaria 

Estas torres no eran meras construcciones funcionales; también eran espacios de reunión 

social, observación del paisaje, contemplación del atardecer y encuentro familiar. Aún hoy, 

la población local las percibe como parte del imaginario gaditano, reflejando una cultura 

vinculada al mar, a la espera y a la observación. 

Lecciones aplicables al PAU de Granada 

• Valor patrimonial integral: Las torres gaditanas permiten comprender cómo un 

sistema de observación costera puede convertirse en patrimonio urbano con 

identidad propia, trascendiendo su función militar o económica. 

• Reapropiación simbólica: Aunque hoy no se usan para fines comerciales, su legado se 

mantiene mediante rutas, museos y divulgación histórica, un modelo replicable en la 

costa granadina. 



19 

 

  

• Potencial turístico y didáctico: Cádiz ha sabido incorporar estas torres al relato 

turístico y educativo de la ciudad mediante rutas interpretativas, documentación 

histórica y usos alternativos (miradores, espacios museísticos, etc.). 

• Participación ciudadana: Existe una apropiación emocional del paisaje urbano que 

favorece la protección patrimonial. En Granada, fortalecer la relación entre 

comunidad y torres costeras podría ser clave para su preservación activa. 

Conclusión 

El caso gaditano demuestra que las torres de vigilancia, incluso cuando ya no cumplen su 

función original, pueden resignificarse como elementos culturales, turísticos e identitarios. 

Su conservación y valorización como conjunto debe acompañarse de estrategias de 

comunicación, integración territorial, participación social y diseño atractivo de experiencias. 

Este enfoque puede guiar el desarrollo del sistema defensivo marítimo de Granada como una 

red activa y coherente, en diálogo con la población y con proyección más allá de lo local. 

Desarrollo urbanístico de la ciudad de Cádiz 
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1.4.2 Caso 2: Sistema defensivo del Algarve (Portugal) 

Las torres y fuertes del sur portugués fueron restaurados con fondos de cooperación 

europea. El sistema está vinculado con rutas senderistas y apps móviles. 

El Forte da Ponta da Bandeira, ubicado en la ciudad de Lagos en el Algarve portugués, 

constituye un ejemplo emblemático de la reutilización y puesta en valor del patrimonio 

defensivo costero. Construido a finales del siglo XVII con el objetivo de proteger el puerto de 

Lagos de ataques marítimos en particular de piratas y corsarios, esta fortaleza formaba parte 

de un sistema de defensa en red junto con el Castelo dos Gobernadores y las murallas 

urbanas, lo que ilustra un modelo defensivo territorial coordinado, muy similar al que se 

desarrolló en la costa del Reino de Granada. 

Su localización estratégica en la desembocadura del río Bensafrim permitía el control del 

acceso al puerto, criterio que coincide con el patrón de ubicación de muchas atalayas y 

castillos andaluces a lo largo del litoral granadino. 

La intervención contemporánea sobre esta infraestructura histórica demuestra varias claves 

replicables para el sistema costero nazarí-granadino: 

• Reutilización funcional y cultural: El fuerte alberga un museo sobre la Era de los 

Descubrimientos, integrando el pasado militar con la narrativa marítima nacional. 

Esta sinergia entre defensa y navegación histórica puede servir de referencia para 

tematizar espacios similares en la costa granadina, como el castillo de Carchuna. 
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• Integración paisajística y turística: Desde su azotea, el fuerte ofrece vistas 

panorámicas del Atlántico, lo que lo convierte en un punto de atracción fotográfica y 

contemplativa. Las atalayas granadinas, por su localización en cotas elevadas con 

vistas al mar, también tienen este potencial escénico, actualmente desaprovechado 

en muchos casos. 

• Elementos simbólicos y patrimoniales: El Forte da Ponta da Bandeira incluye una 

capilla decorada con azulejos, dedicada a Santa Bárbara, patrona de los artilleros. 

Este tipo de elemento devocional puede vincularse con las advocaciones populares 

presentes en otras torres y castillos del litoral andaluz, favoreciendo rutas temáticas. 

• Activación social y cultural: El fuerte acoge eventos como festivales de folclore, 

representaciones históricas y conciertos. Este uso mixto, histórico y contemporáneo, 

resitúa la fortaleza como un equipamiento vivo en la ciudad, una estrategia clave para 

el desarrollo sostenible del patrimonio. 

Implicaciones para el proyecto granadino: 

La experiencia portuguesa demuestra cómo un fuerte costero, inicialmente construido con 

fines defensivos, puede integrarse dentro de un modelo de Agenda Urbana que prioriza la 

cohesión social, la dinamización económica y la sostenibilidad cultural. El sistema defensivo 

costero del Reino de Granada presenta características similares comunicación visual, defensa 

del litoral, vinculación con núcleos urbanos, por lo que su recuperación y activación puede 

tomar inspiración directa de este tipo de casos europeos exitosos 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PRIMERA EVALUACIÓN DE 

SOLUCIONES. 

 

2.1 Descripción del problema 

La franja litoral del sur de Granada conserva uno de los sistemas patrimoniales más 

singulares del Mediterráneo occidental: un conjunto de torres vigías, castillos costeros y 

atalayas que, entre los siglos XIV y XVIII, articularon un dispositivo de defensa, vigilancia y 

comunicación a lo largo de la costa del antiguo Reino de Granada. 
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Pese a su relevancia histórica, este sistema ha sido tradicionalmente excluido de los planes 

de conservación, promoción turística y gestión cultural del territorio. En la actualidad, 

muchas de estas estructuras sobreviven en condiciones precarias: sin mantenimiento, sin 

señalización, con accesos deteriorados o directamente integradas en zonas urbanas sin 

reconocimiento patrimonial. A ello se suma la desconexión funcional y simbólica entre los 

elementos del sistema, lo que impide una lectura unificada del paisaje defensivo como red 

estratégica. 

Este abandono no solo representa una amenaza para la integridad física de las 

construcciones, sino también una pérdida cultural y territorial. La falta de visibilidad, acceso 

y uso impide que estas torres formen parte activa del relato identitario de los municipios 

litorales, desaprovechando su valor como recurso educativo, turístico y comunitario. 

A este panorama se suma una gestión fragmentada: no existe una red intermunicipal que 

articule políticas comunes sobre este sistema patrimonial. Cada municipio gestiona de 

manera aislada o directamente no gestiona su patrimonio defensivo, lo que limita la 

posibilidad de optar a financiación conjunta, diseñar rutas compartidas o coordinar acciones 

de difusión y conservación. 

En consecuencia, el sistema defensivo costero del litoral granadino se encuentra en riesgo de 

desaparecer, no solo físicamente, sino como memoria colectiva. Urge una estrategia de intervención que 

lo rescate del olvido, lo articule territorialmente y lo proyecte como eje integrador de un modelo de 

desarrollo local sostenible, centrado en el valor del patrimonio como motor de identidad, cohesión y 

dinamización. 
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2.2 Alternativas de desarrollo del proyecto y plan de ejecución detallado 

En respuesta al diagnóstico patrimonial, se plantea un modelo de intervención organizado 

en cinco grandes fases, diseñadas de forma escalonada y complementaria. Estas fases 

responden tanto a la lógica técnica de actuación en patrimonio como a los principios de 

gobernanza territorial, participación ciudadana y sostenibilidad de la Agenda Urbana 

Española. 
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2.3 Evaluación de las alternativas 

 

Las cuatro alternativas presentadas no se excluyen mutuamente, sino que se plantean como 

componentes de una estrategia integral de intervención y puesta en valor del sistema 

defensivo costero. 

La rehabilitación integral es prioritaria para garantizar la estabilidad estructural y funcional 

de los bienes debe ir acompañada de usos culturales para evitar convertirse en ruinjas 

Alternativa 
Viabilidad 

Técnica 

Retorno 

Económico 

Estimado 

 

Impacto Social 

y Cultural 

 

Externalidades 

Positivas 

Externalidades 

Negativas 

Rehabilitación 

integral 

Alta 

Aumento 

turismo: 

+150.000 

€/año 

Conservación 

cultural, 

empleo 

 

 

Empleo local, 

patrimonio vivo 

Costes altos, 

impacto obras 

temporales 

Red patrimonial 

integrada 
Alta 

Incremento 

visitas: 

+80.000 

€/año 

Educación y 

turismo 

sostenible 

Impulso 

tecnológico y 

cultural 

Posible 

saturación 

turística 

Programas 

educativos y 

turísticos Alta 

 

Mejora 

ingresos 

indirectos 

 

Mayor 

participación 

comunitaria 

Educación, 

cohesión social 

Costes 

operativos 

continuos 

Mantenimiento 

y monitoreo Alta 

Protege 

inversión 

 

Sostenibilidad 

del patrimonio 

Prevención de 

daños 

Coste 

recurrente 



30 

 

  

estéticas, aunque supone una inversión inicial elevada. Sin embargo, se compensa por su alto 

retorno turístico y su impacto positivo en el empleo local. 

La creación de una red patrimonial integrada permite articular los diferentes elementos 

defensivos bajo una lógica territorial, conectándolos entre sí y generando una experiencia 

cultural coherente para el visitante. 

Los programas educativos y turísticos aseguran la apropiación social del patrimonio, 

especialmente entre los públicos locales, y generan beneficios a largo plazo en términos de 

cohesión social y educación ciudadana. 

Finalmente, el mantenimiento y monitoreo continuo es fundamental para preservar la 

inversión y garantizar la sostenibilidad a largo plazo, evitando que el patrimonio rehabilitado 

vuelva a deteriorarse. 

Por tanto, se propone una estrategia combinada que articule estas cuatro líneas de actuación 

de forma escalonada y coordinada 

2.4 Estimación de inversiones y fuentes de financiación 

La financiación del proyecto podrá estructurarse a partir de una combinación de recursos 

públicos y programas europeos de apoyo al patrimonio, la cultura y el desarrollo territorial. 

Entre las fuentes principales se contempla la posibilidad de acceder a subvenciones del 

Ministerio de Cultura y Deporte, especialmente en el marco del Plan Nacional de Patrimonio 

Cultural. Asimismo, se valorará la concurrencia a líneas de financiación del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través de los fondos 

NextGenerationEU, así como a programas europeos como Europa Creativa o Interreg, que 

respaldan proyectos de cooperación transfronteriza y puesta en valor del patrimonio. 

A nivel regional y local, podrían articularse convenios de colaboración con la Junta de 

Andalucía, la Diputación de Granada y los municipios implicados, a través de planes de 

sostenibilidad turística en destino, presupuestos participativos o aportes directos. También 

se considerará la participación de entidades privadas mediante fórmulas de mecenazgo, 

patrocinios culturales o alianzas público-privadas que refuercen la viabilidad del proyecto y 

su impacto en el territorio. 
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Concepto Coste Total Estimado (€) 

Diagnóstico y estudios previos 40.000 

Proyecto técnico de restauración  25.000 

Obras de restauración 350.000 

Evaluación post-restauración y mantenimiento inicial 20.000 

Diseño de red y señalética 15.000 

Desarrollo app y Plataforma 50.000 

Instalación señalética y campana 30.000 

Contenidos educativos y formación 20.000 

Actividades turísticas anuales 15.000 

Evaluación anual 5.000 

Plan mantenimiento 10.000 

Servicios mantenimiento anuales 25.000 

Monitoreo tecnológico 20.000 

Total, aproximado 625.000 € 
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3. PROYECTO DE APLICACIÓN DE AGENDA URBANA.  

 

3.1 Denominación. 

El presente proyecto, “Allí donde el mar fue amenaza”, tiene como objetivo principal la 

valorización, activación y visibilizarían del sistema defensivo costero de la comarca de La 

Contraviesa granadina, una franja litoral situada al sur de la provincia de Granada que, a 

pesar de su importancia histórica, permanece en gran medida invisibilizada y desarticulada 

del imaginario patrimonial actual. 

El territorio de actuación se extiende a lo largo de los municipios de Gualchos, Lújar, Rubite, 

Polopos, Sorvilán y Albuñol, enclaves que comparten una geografía escarpada, marcada por 

la cercanía entre el mar y la montaña, así como una historia común de vigilancia y defensa 

frente a ataques provenientes del norte de África durante los siglos medievales y modernos. 

Estos municipios configuran un corredor litoral con alto valor histórico, paisajístico y cultural, 

que se extiende desde la Torre de la Rijana en Gualchos hasta la Torre de Huarea en Albuñol, 

atravesando una secuencia continua de elementos fortificados que hablan de la memoria 

colectiva del territorio. 

El patrimonio objeto del proyecto incluye un conjunto de torres vigías, castillos costeros y 

atalayas construidos principalmente entre los siglos XIV y XVIII. Estas estructuras, aunque de 

distintas tipologías y dimensiones, cumplen una misma función estratégica de vigilancia, 

comunicación y defensa frente a las incursiones piráticas y berberiscas.  

Estas estructuras, hoy en distintos estados de conservación, configuran un sistema defensivo 

articulado y heredero de una visión territorial del litoral como espacio de frontera, en 

constante tensión entre el peligro y la vigilancia. 

El proyecto se plantea como una estrategia de lectura territorial patrimonial donde estos 

hitos defensivos, muchos de ellos actualmente olvidados, se reconectan física y 

simbólicamente para generar una propuesta integral que contribuya a su puesta en valor, a 

la dinamización cultural y turística de la zona, y al fortalecimiento del sentido de pertenencia 

y memoria colectiva entre los habitantes locales. 
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3.1.1. Propósito general de la intervención 

La presente propuesta tiene como propósito general rescatar, visibilizar y poner en valor el 

sistema defensivo costero de la provincia de Granada, con especial énfasis en sus atalayas y 

torres vigías, como elementos fundamentales en la configuración histórica, territorial y 

simbólica del paisaje marítimo mediterráneo. Estas estructuras, hoy silentes, pero aún 

presentes, fueron en su tiempo las centinelas del litoral: guardianas de una frontera líquida 

y escenario de una constante tensión entre el mar como vía de vida y como amenaza. 

Desde una perspectiva patrimonial y urbana, la intervención busca resaltar la importancia de 

estos hitos como nodos estratégicos de un sistema de comunicación ancestral, en el que el 

humo durante el día y el fuego durante la noche conformaban una red visual de alarma ante 

incursiones o ataques enemigos. En tiempos en que no existían medios tecnológicos de aviso, 

estas señales representaban una forma colectiva de resistencia y organización defensiva, que 

articulaba no solo lo militar, sino también lo social, lo territorial y lo simbólico. 

A través de esta intervención se pretende fomentar la apropiación ciudadana de este legado, 

integrando su lectura histórica en el presente urbano y territorial mediante acciones de 

interpretación, señalización, integración paisajística y sensibilización comunitaria. Así, se 

busca no solo conservar las estructuras materiales, sino también transmitir su significado 

funcional y cultural, entendiendo estas torres como parte de un relato compartido sobre la 

vigilancia, la protección del territorio y la memoria marítima de la región. 
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3.2. Actores y sus roles en el proyecto. 

 

 

La intervención propuesta en el marco del presente Proyecto de Aplicación en Agenda 

Urbana (PAU), centrada en la recuperación, valorización y activación del sistema de torres 

vigía y castillos de la Contraviesa granadina, requiere de la participación articulada de 

diversas entidades institucionales que operan en distintos niveles de gobierno. Cada una de 

estas entidades asume un rol específico que garantiza la viabilidad técnica, legal, financiera 

y operativa de las acciones previstas. 

A continuación, se describen los principales actores implicados y las competencias que les 

corresponden dentro del proyecto: 
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Ayuntamiento de Polopos 

Entidad promotora y ejecutora a nivel local. El Ayuntamiento asume la responsabilidad 

directa de integrar el proyecto dentro de las políticas municipales de ordenación del 

territorio, cultura y turismo, así como de gestionar la relación con la ciudadanía. También 

actúa como interlocutor principal frente a las entidades supramunicipales, facilitando la 

coordinación interinstitucional y la implementación de acciones adaptadas al contexto 

territorial específico de la Contraviesa granadina. 

 

Diputación Provincial de Granada 

La Diputación, como órgano de apoyo técnico y económico a los municipios de menor 

tamaño, desempeña un papel clave en la asistencia a la gestión del proyecto. Sus 

competencias en planificación estratégica, desarrollo territorial, turismo rural y conservación 

del patrimonio histórico permiten proporcionar soporte técnico especializado, así como 

facilitar el acceso a programas de financiación provincial. Su implicación refuerza la 

escalabilidad y replicabilidad de la iniciativa en otros municipios de la comarca. 

 

Junta de Andalucía 

A través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía ejerce 

competencias exclusivas en materia de protección, conservación, catalogación y uso del 

patrimonio histórico andaluz. Su intervención es fundamental para validar las actuaciones 

propuestas sobre bienes patrimoniales incluidos en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz, como es el caso de muchas atalayas y castillos del litoral granadino. 

Además, la Junta actúa como organismo evaluador, orientando técnicamente la adecuación 

de las intervenciones a las normativas autonómicas vigentes. 

Ministerio de Cultura y Deporte  

El Ministerio interviene cuando los bienes patrimoniales están declarados Bien de Interés 

Cultural (BIC), como sucede con varias de las estructuras incluidas en el proyecto. Su papel 
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se vincula al control, supervisión y autorización de intervenciones de carácter estructural o 

conservativo, garantizando el cumplimiento de la legislación nacional en materia de 

patrimonio. Además, puede actuar como canal para el acceso a subvenciones específicas del 

Estado orientadas a la preservación del patrimonio cultural. 

Fondos Next Generation EU 

Este proyecto encuentra respaldo financiero dentro del marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, impulsado por la Unión Europea a través de los fondos Next 

Generation EU. Estas ayudas están orientadas a fomentar la sostenibilidad, la transición 

ecológica, la cohesión territorial y la recuperación del patrimonio como motor de desarrollo 

rural. El papel de la UE se centra en la cofinanciación del proyecto, así como en la exigencia 

de indicadores de impacto, seguimiento y transparencia. 

El éxito del proyecto depende, por tanto, de una gobernanza multinivel que articule 

eficazmente las competencias locales, provinciales, autonómicas, estatales y europeas. Esta 

estructura institucional asegura que las intervenciones se realicen bajo parámetros técnicos 

rigurosos, con legitimidad legal y participación ciudadana, lo cual refuerza la resiliencia del 

territorio, la valorización de su memoria histórica y el aprovechamiento sostenible de su 

patrimonio defensivo costero. 

3.3. Ámbitos de actuación 

El proyecto opera sobre tres ámbitos fundamentales, que se entrelazan para garantizar una 

intervención patrimonial con impacto territorial y social: 

1. Ámbito físico-patrimonial: se refiere a las acciones destinadas a consolidar, restaurar 

y señalizar las estructuras del sistema defensivo costero, así como a mejorar su 

accesibilidad e integración paisajística. 

2. Ámbito territorial y comunitario: comprende las acciones vinculadas a la 

participación ciudadana, la activación cultural del entorno y la creación de vínculos 

entre los municipios implicados, fomentando el sentido de pertenencia y la memoria 

colectiva. 
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3. Ámbito digital y comunicativo: incluye el diseño de una estrategia de comunicación 

integral, con herramientas digitales (app, códigos QR, plataforma web) y materiales 

gráficos que permitan acercar el patrimonio a la ciudadanía y generar un relato 

accesible e inclusivo. 

3.4. Justificación de la intervención y su vinculación con la Agenda Urbana 

Española 

La propuesta responde a una necesidad urgente de recuperación, visibilización e integración 

del patrimonio defensivo costero de Granada en las políticas territoriales y culturales 

actuales. Esta franja litoral, históricamente marginada de los circuitos turísticos y 

patrimoniales dominantes, posee un valor estratégico en tanto conjuga identidad, paisaje y 

memoria. 

La Agenda Urbana Española (AUE) establece un marco estratégico para el desarrollo 

sostenible, justo y equilibrado de los territorios. Este proyecto se alinea directamente con 

varios de sus objetivos: 

• Objetivo 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, a través de la 

integración paisajística de los elementos defensivos y su inclusión en el planeamiento 

territorial. 

• Objetivo 4: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, mediante el diseño 

de rutas patrimoniales peatonales y la conexión intermunicipal de espacios 

culturales. 

• Objetivo 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad, al priorizar la 

participación activa de colectivos locales y la accesibilidad universal al patrimonio. 

• Objetivo 7: Impulsar la economía urbana, al activar el sistema defensivo como 

recurso para el turismo cultural sostenible. 

• Objetivo 9: Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza, mediante la 

articulación intermunicipal y la búsqueda de financiación externa para la 

sostenibilidad del proyecto. 
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La intervención patrimonial, lejos de entenderse como una acción puntual, se plantea como 

una oportunidad para articular una política pública de largo alcance, basada en la identidad 

del territorio y en la implicación activa de sus habitantes. 

3.5. Actividades Generales y Tareas Específicas. 

Actividades Generales 

Actividad 1: Investigación, diagnóstico y documentación patrimonial 

Tareas específicas: 

• Recopilación documental e histórica de las torres vigías y atalayas costeras 

(archivos, bibliografía, SIG). 

• Elaboración de fichas individuales por torre: cronología, uso, estado de 

conservación, accesibilidad, entorno. 

• Trabajo de campo: visitas para fotografiar, evaluar visualmente el estado estructural 

y posicionamiento territorial. 

• Generación de una base de datos georreferenciada. 

• Creación de un mapa analítico (SIG) de la red defensiva histórica. 

Actividad 2: Diseño de la estrategia de visibilización patrimonial 

Tareas específicas: 

• Definición de los criterios de visibilidad (visuales, simbólicos, territoriales). 

• Detección de puntos estratégicos para señalética o miradores patrimoniales. 

• Propuesta de rutas interpretativas (peatonales, cicloturísticas o motorizadas). 

• Diseño de señalética (estilo gráfico, materiales, ubicación). 

• Conceptualización de una marca visual (logotipo, eslogan, identidad gráfica del 

sistema de torres). 

Actividad 3: Producción de contenidos culturales y comunicativos 

Tareas específicas: 
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• Producción de videos breves para redes (1 video por torre, en estilo storytelling). 

• Diseño y maquetación de fichas interpretativas impresas y digitales. 

• Desarrollo de una web o micrositio interactivo con mapas, textos, audios e 

imágenes. 

• Creación de material didáctico para centros educativos. 

• Elaboración de audioguías descargables. 

Actividad 4: Instalación de elementos físicos de interpretación 

Tareas específicas: 

• Fabricación de paneles informativos y señalética homologada (madera, metal, QR). 

• Instalación de señalética en puntos clave: accesos, rutas, miradores. 

• Adecuación de miradores existentes o creación de puntos de observación con valor 

paisajístico. 

• Instalación de mobiliario básico (bancos, pasamanos) en algunos puntos con 

afluencia prevista. 

 Actividad 5: Activación territorial y participación ciudadana 

Tareas específicas: 

• Talleres participativos con asociaciones locales y escolares para recoger historias o 

leyendas ligadas a las torres. 

• Jornadas de interpretación del patrimonio para la comunidad educativa. 

• Eventos comunitarios: “Ruta nocturna a la torre”, “Torre abierta” (día de visita libre 

y narración oral), “Festival del Mar y la Defensa”. 

• Inclusión de la mirada de género en las actividades: historias invisibles de mujeres 

vinculadas a la costa. 

Actividad 6: Gestión institucional y articulación con la Agenda Urbana 

Tareas específicas: 

• Reuniones técnicas con ayuntamientos implicados (Motril, Almuñécar, Salobreña). 
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• Incorporación del proyecto a planes estratégicos municipales y de Agenda Urbana. 

• Establecimiento de convenios con entidades locales, universidades y centros de 

interpretación. 

• Redacción de propuestas para subvenciones (Fondos Europeos, PNRR, Fondos Next 

Gen, Diputación). 

Actividad 7: Evaluación, seguimiento y sostenibilidad 

Tareas específicas: 

• Diseño de indicadores de impacto: visitas, participación, visibilidad online, medios 

de comunicación. 

• Evaluaciones trimestrales y revisión participativa de los avances. 

• Propuesta de mantenimiento y actualización de señalética y plataformas digitales. 

• Elaboración de un plan de continuidad financiera y técnica del proyecto. 

3.5.1. Riesgos y medidas de mitigación 

El éxito del plan de difusión y dinamización del sistema defensivo costero puede verse 

afectado por diversos riesgos y obstáculos, por lo que es fundamental anticiparlos y 

establecer estrategias para mitigarlos. 

1. Falta de presupuesto suficiente 

Uno de los riesgos principales es la insuficiencia de recursos económicos para cubrir la 

producción audiovisual, organización de eventos, desarrollo tecnológico y contratación de 

personal especializado. Esta limitación podría afectar la calidad y alcance de las acciones 

planificadas. 

Medidas de mitigación: 

Buscar alianzas y colaboraciones con instituciones públicas, privadas y ONG relacionadas con 

el patrimonio, turismo o cultura para obtener financiación o recursos en especie. 
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Presentar el proyecto a convocatorias de subvenciones europeas, nacionales y regionales en 

materia de patrimonio y desarrollo cultural. 

Implementar un plan escalonado que permita ejecutar las acciones en fases, priorizando 

aquellas de mayor impacto y menor coste inicial. 

Fomentar el voluntariado local para reducir costos en jornadas y eventos. 

2. Baja participación del público objetivo 

La falta de interés o compromiso de la población local, turistas y jóvenes puede limitar la 

efectividad del plan, disminuyendo la visibilidad, interacción y continuidad de las actividades. 

Medidas de mitigación: 

Realizar campañas previas de sensibilización y promoción en redes sociales, medios locales 

y en centros educativos para generar expectativa. 

Diseñar contenidos y actividades atractivas, interactivas y adaptadas a los intereses de cada 

segmento (ejemplo: juegos, concursos, rutas con guía teatral). 

Involucrar a las comunidades locales desde la etapa de planificación para fomentar un 

sentido de pertenencia y apropiación del patrimonio. 

Ofrecer incentivos como premios en concursos o descuentos en eventos relacionados. 

Medidas de mitigación: 

Planificar actividades al aire libre en temporadas con condiciones climáticas más favorables, 

teniendo siempre un calendario flexible. 

Contar con espacios cubiertos o alternativos para eventos y actividades participativas. 

Comunicar con anticipación cambios de fecha o formato de eventos para evitar molestias y 

deserciones. 
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4. Dificultades técnicas y logísticas 

La creación de contenidos digitales, la señalización con códigos QR, o el mantenimiento de 

la plataforma web/app pueden presentar fallos técnicos o retrasos. 

Medidas de mitigación: 

Contratar profesionales con experiencia comprobada y establecer contratos claros con 

plazos y entregables. 

Realizar pruebas piloto de la web/app y señalización en sitios específicos antes de su 

lanzamiento general. 

Contar con soporte técnico disponible durante el desarrollo y el tiempo de operación para 

resolver incidencias rápidamente. 

Preparar material alternativo (folletos, mapas impresos) en caso de problemas tecnológicos. 

5. Presión urbanística y conservación del patrimonio 

Algunas torres y castillos están en zonas urbanas o en áreas con riesgo de deterioro por 

actividades humanas, lo que podría limitar la accesibilidad o poner en peligro las estructuras. 

Medidas de mitigación: 

Coordinar con los ayuntamientos y autoridades responsables del patrimonio para garantizar 

protección legal y mantenimiento. 

Incorporar en el plan acciones de sensibilización sobre la importancia de la conservación 

patrimonial entre la población local y visitantes. 

Promover rutas y visitas guiadas controladas para minimizar el impacto ambiental y 

estructural. 

Utilizar señalización y accesos que respeten el entorno y eviten el daño. 
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Evaluación y seguimiento 

La evaluación y el seguimiento tienen como propósito medir el grado de cumplimiento de 

los objetivos planteados, detectar áreas de mejora, garantizar la calidad de las acciones 

desarrolladas y facilitar la toma de decisiones para ajustes durante la implementación del 

proyecto. 

Indicadores de éxito 

Para evaluar el impacto y la eficacia de cada acción se proponen indicadores cuantitativos y 

cualitativos 

Objetivo de la evaluación y seguimiento Indicadores de éxito 

• Número de participantes en las 

actividades presenciales (rutas, jornadas, 

festivales 

• Alcance y engagement en redes sociales 

(visualizaciones, likes, comentarios, 

compartidos). 

• Descargas y uso de la app/web 

(itinerarios personalizados, audioguías). 

• Número de recursos distribuidos 

(folletos, mapas, señalizaciones 

instaladas). 

• Número de voluntarios y colaboraciones 

comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores cuantitativos 
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• Nivel de satisfacción de participantes y 

visitantes (encuestas, entrevistas). 

• Percepción de la comunidad local sobre 

la importancia y uso del patrimonio. 

• Calidad y creatividad en los contenidos 

digitales (evaluado por expertos o 

feedback del público). 

• Impacto en la sensibilización patrimonial 

y educativa. 

• Documentación visual de eventos y 

actividades 

 

 

 

 

Indicadores cualitativos 

• Encuestas y cuestionarios 

• Observación directa 

• Registro del comportamiento y 

participación durante eventos y rutas 

 

Métodos de monitoreo y evaluación 

 

 

 

3.6 Recursos necesarios y posibles. 
 

Este apartado identifica los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros que 

requiere el proyecto, así como las posibles fuentes para obtenerlos 

1. Recursos Humanos 

Perfil profesional requerido (pueden ser por contratación, colaboración o 

becas/proyectos universitarios): 
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Perfil Función en el proyecto Dedicación estimada 

Coordinador general 
Gestión técnica y 

administrativa, relación 

institucional 

 

12 meses 

Historiador del arte, 

arqueólogo 

Investigación documental 

y análisis de las torres 

6-8 meses 

 

Técnico SIG 
Mapeo y base de datos 

georreferenciada 

 

4-6 meses 

Arquitecto o restaurador Evaluación técnica de 

conservación 

3 meses 

Diseñador gráfico y web Diseño de identidad 

visual, señalética y web 

6 meses 

Productor audiovisual Grabación y edición de 

vídeos y contenidos 

3 meses 

Técnico en participación 

ciudadana 

Activación social, talleres, 

eventos 

6 meses 

 

Community manager Difusión digital del 

proyecto 

6-8 meses 

 

Recursos Técnicos y Materiales 

Equipamiento básico para visitas técnicas: cámara, dron, GPS, tabletas. 
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Licencias de software SIG y diseño: QGIS (gratuito), Adobe (si se requiere), AutoCAD 

o similares. 

Materiales para señalética: 

• Paneles de interpretación en acero corten, aluminio o madera tratada. 

• QR integrados. 

• Bancos de madera/miradores simples. 

Web y soporte digital: 

• Dominio, hosting y desarrollo web. 

• Aplicación o micrositio optimizado para móviles. 

• Audioguías (grabación + edición + hosting). 

Recursos Financieros 

 

Concepto Detalle Estimación 

Producción de señalética y 

panelería 

Paneles de interpretación + 

mobiliario sencillo 

(miradores, bancos, QR) 

22.000 € 

Desarrollo digital Web interactiva + mapas + 

audioguías + mantenimiento 

12.000 € 

Producción audiovisual y 

contenidos multimedia 

Videos breves por torre, 

edición, voz en off, música 

libre de derechos 

 

6.500 € 
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Recursos humanos técnicos y 

creativos 

Coordinación, investigación, 

diseño, SIG, gestión 

participativa 

85.000 € 

Actividades participativas y 

eventos 

Talleres, jornadas, rutas, 

actividades educativas 

8.000 € 

Comunicación y diseño 

gráfico 

Logotipo, identidad visual, 

redes, cartelería, notas de 

prensa 

6.000 € 

 

Evaluación y seguimiento 
Indicadores, encuestas, 

análisis de resultados, plan 

de sostenibilidad 

 

2.500 € 

 

3.7 Fases para su implementación. 

La ejecución del proyecto se organiza en seis fases principales, que pueden distribuirse en un 

horizonte de 12 a 18 meses, según el grado de cofinanciación, respuesta institucional y 

colaboración territorial. 
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3.8 Hoja de ruta territorial propuesta para el desarrollo del proyecto. 
 

El proyecto se sitúa en la Contraviesa granadina, una franja costera del sur de la provincia de 

Granada que abarca los municipios de Gualchos, Lújar, Rubite, Polopos, Sorvilán y Albuñol. 

Esta zona, históricamente estratégica por su proximidad al mar Mediterráneo y sus antiguos 

vínculos defensivos frente a incursiones piratas, conserva un importante conjunto de torres 

vigías, castillos costeros y atalayas que integraban un sistema de protección articulado entre 

los siglos XIII y XVIII. 

Durante los encuentros presenciales con actores municipales, técnicos y representantes de 

la comunidad, se identificó una carencia de visibilidad, valorización y conexión territorial de 

estos bienes patrimoniales. Esta situación refleja un desaprovechamiento del potencial 
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cultural, turístico, educativo y social que estas estructuras podrían ofrecer dentro de una 

estrategia de desarrollo sostenible enmarcada en la Agenda Urbana 2030. 

Expectativas de la entidad y agentes del territorio 

En las reuniones territoriales realizadas en colaboración con entidades municipales y agentes 

locales, se han identificado las siguientes expectativas clave: 

• Visibilización del patrimonio defensivo costero como herramienta para dinamizar el 

territorio y fortalecer la identidad local. 

• Conexión territorial e integración funcional de los recursos históricos en una 

estrategia de desarrollo sostenible. 

• Promoción del turismo cultural y natural, especialmente de un turismo de bajo 

impacto y carácter experiencial. 

• Generación de empleo vinculado a la conservación, interpretación y gestión del 

patrimonio. 

• Incorporación de perspectiva de género y participación comunitaria activa en el 

diseño de la narrativa patrimonial. 

• Accesibilidad, señalética e infraestructuras básicas para la puesta en valor del 

conjunto defensivo. 

 

3.9 Análisis de factibilidad para su desarrollo, o en su caso estudio de 
viabilidad. 

El presente proyecto, centrado en la visibilización, puesta en valor y activación territorial de 

las estructuras defensivas costeras de la Contraviesa granadina, ha sido concebido desde un 

enfoque integral, multisectorial y con clara alineación con los objetivos de la Agenda Urbana 

Española y la Agenda 2030. A continuación, se expone su viabilidad técnica, económica, 

social, institucional y ambiental: 

Viabilidad técnica 
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• Base documental sólida: El proyecto parte de una investigación exhaustiva, con 

inventario detallado de torres, castillos y atalayas, localización geográfica, estado de 

conservación, y análisis patrimonial, lo que aporta un sustento técnico robusto para 

las intervenciones propuestas. 

• Tipología de actuaciones viables: Las acciones priorizadas son técnicamente sencillas 

en su mayoría (limpieza, señalética, accesibilidad, digitalización de contenidos, 

talleres comunitarios) y no requieren intervenciones estructurales complejas ni 

grandes obras. 

• Recursos humanos disponibles: El proyecto contempla alianzas con universidades, 

técnicos locales, profesionales del patrimonio y asociaciones civiles, lo cual reduce 

costes y aumenta la viabilidad operativa. 

Viabilidad económica 

• Presupuesto gradual y escalonado: La implementación está prevista en fases (ver 

3.6), lo que permite una inversión progresiva y adaptada a la disponibilidad 

presupuestaria. 

• Financiación mixta: Se prevé recurrir a una combinación de: 

o Fondos europeos (FEDER, Next Generation EU, Fondos para la Cohesión 

Territorial). 

o Programas nacionales y regionales (Agenda Urbana, Planes de Sostenibilidad 

Turística, ayudas de la Junta de Andalucía). 

o Presupuesto municipal y posible cofinanciación público-privada. 

• Retorno económico proyectado: 

o Incremento del turismo rural y cultural. 

o Generación de empleo directo (guías, talleres, mantenimiento). 

o Dinamización de sectores asociados (restauración, artesanía, alojamientos 

rurales). 
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Viabilidad social 

• Demanda local identificada: Durante las presentaciones y entrevistas realizadas en 

los municipios de Gualchos, Lújar, Rubite, Polopos, Sorvilán y Albuñol, se identificó 

una voluntad clara de visibilizar su patrimonio como vía para fortalecer la identidad 

local y atraer visitantes. 

• Participación ciudadana: Se plantea una estrategia participativa donde la comunidad 

local no solo es receptora, sino también actora del relato patrimonial, mediante 

talleres de memoria oral, rutas guiadas comunitarias, co-creación de contenidos, etc. 

• Perspectiva de género: El proyecto incluye medidas específicas para asegurar la 

participación de mujeres en todas las fases, así como la incorporación de narrativas 

femeninas al discurso histórico. 

Viabilidad ambiental 

• Bajo impacto ecológico: Las actuaciones previstas respetan el entorno natural y no 

contemplan infraestructuras agresivas. La señalética será reversible y de bajo 

impacto, y se priorizarán materiales sostenibles. 

• Protección del paisaje: Al valorar y visibilizar los elementos defensivos dentro del 

entorno natural, se promueve indirectamente la protección de los paisajes culturales 

y marítimos del litoral de la Contraviesa. 

 

Viabilidad institucional y administrativa 

• Sinergia con planes estratégicos: El proyecto se alinea con: 

o La Agenda Urbana Española. 

o Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11, 4, 5 y 8). 

o El Plan Nacional de Turismo Sostenible y de Patrimonio Cultural. 
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• Modelo replicable y transferible: Esta metodología puede aplicarse en otros tramos 

de costa con tipología defensiva similar, lo que aumenta el potencial de continuidad 

e impacto a mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1 Análisis DOFA del Proyecto 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

1.Modelo económico centrado en el turismo de 

temporada y el sector primario, con poca 

diversificación. 

2.Pérdida progresiva de población joven, que 

compromete la renovación del tejido productivo 

y cultural. 

3.Limitada infraestructura cultural y turística, lo 

que reduce la calidad y variedad de la 

experiencia para el visitante. 

4.Escasa digitalización en la gestión y promoción 

del patrimonio, dificultando el acceso a nuevos 

públicos. 

5.Insuficiente conservación del patrimonio 

histórico, con numerosos elementos en riesgo 

por falta de mantenimiento. 

1.Erosión costera y efectos del cambio climático, 

que impactan directamente sobre el litoral y el 

paisaje histórico. 

2.Oferta competitiva de otros destinos con 

propuestas más innovadoras y adaptadas a las 

nuevas demandas. 

3.Falta de incentivos para la inversión privada en 

sectores culturales y turísticos. 

4.Debilidad en el relevo generacional, 

especialmente en actividades vinculadas al 

patrimonio y al turismo rural. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.Extenso legado histórico y arquitectónico, con 

castillos, torres vigías y construcciones 

defensivas de alto valor cultural. 

2.Entorno natural privilegiado en la franja 

mediterránea, que combina riqueza paisajística y 

atractivo climático. 

3.Fuerte identidad cultural local, reflejada en 

tradiciones, fiestas y modos de vida vinculados al 

territorio. 

1.Crecimiento del interés por experiencias 

turísticas sostenibles, auténticas y culturales. 

2.Disponibilidad de herramientas digitales para 

renovar la forma de presentar y gestionar el 

patrimonio. 

3.Líneas de apoyo público a emprendedores 

culturales y pequeñas empresas del sector 

turístico. 

4.Planes de mejora en movilidad, accesibilidad y 

equipamientos que podrían revalorizar la zona. 
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Conclusión del análisis 

El análisis integral muestra que el proyecto es viable, realista y sostenible, tanto desde el 

punto de vista técnico como social, económico y ambiental. Su ejecución por fases, su bajo 

coste inicial, el fuerte componente comunitario y la claridad de sus objetivos lo convierten 

en una estrategia territorial efectiva para reactivar y cohesionar el patrimonio defensivo de 

la costa granadina, con impacto más allá del ámbito local. 

 

 3.10 Incorporación y análisis de la perspectiva de género en el proyecto. 
 

 

 

4.Potencial de colaboración entre municipios 

costeros, lo que favorece estrategias conjuntas 

de valorización patrimonial. 

5.Tendencia positiva hacia la inversión en 

espacios con alto valor histórico y potencial 

turístico. 
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La recuperación y valorización del sistema defensivo costero de la Contraviesa granadina en 

especial sus atalayas, castillos y rutas asociadas se plantea como una oportunidad para 

promover la igualdad de género en territorios rurales donde históricamente han existido 

brechas en el acceso a recursos, empleo, visibilidad y participación de las mujeres en los 

procesos de desarrollo local. 

Desde una lectura interseccional y comprometida con los principios de la Agenda 2030 y el 

enfoque transversal de género establecido por la Agenda Urbana Española, se proponen 

líneas de acción que permitan equilibrar las oportunidades, visibilizar los saberes femeninos 

vinculados al patrimonio y generar espacios de inclusión activa para mujeres de todas las 

edades. 

Entre las estrategias planteadas se destacan: 

Participación activa de mujeres en el diseño y desarrollo del proyecto 

• Inclusión de mujeres en los procesos participativos comunitarios sobre uso del 

patrimonio. 

• Convocatorias dirigidas a asociaciones de mujeres rurales para su vinculación 

activa. 

• Asegurar que el equipo técnico y de apoyo al proyecto integre profesionales 

mujeres en condiciones de igualdad. 

Mercadillos y ferias temáticas con enfoque de economía feminista 

• Organización de mercadillos patrimoniales y artesanales en entornos 

recuperados, priorizando la participación de emprendedoras locales 

(artesanas, reposteras, productoras agroecológicas). 

• Promoción del comercio justo, sostenible y basado en circuitos cortos, donde 

las mujeres puedan ofrecer bienes y servicios relacionados con la identidad 

local. 

 Formación y empleo con enfoque de género 

• Diseño de programas formativos en patrimonio y turismo cultural con plazas 

reservadas para mujeres, especialmente jóvenes y mayores de 45 años. 
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• Incentivos para cooperativas o microempresas gestionadas por mujeres, 

vinculadas al mantenimiento, visitas guiadas o dinamización turística del 

sistema defensivo. 

 

Destacar la memoria femenina en el discurso patrimonial 

• Incorporación de relatos históricos, orales o populares sobre el papel de las 

mujeres en las defensas del litoral, su vida cotidiana en torno a los castillos o 

el sostén de las comunidades en momentos de conflicto. 

• Desarrollo de materiales divulgativos y señalética que incluyan lenguaje 

inclusivo y enfoques que representen la diversidad de género. 

 Uso igualitario y seguro de los espacios públicos recuperados 

• Rehabilitación y diseño de espacios accesibles y seguros para mujeres, niñas, 

personas mayores o con movilidad reducida. 

• Evaluación del entorno nocturno, caminos rurales, iluminación y señalización 

para garantizar el acceso equitativo y sin riesgos. 

Estas acciones no se entienden como complementarias, sino como parte esencial del diseño 

y desarrollo del proyecto, buscando garantizar una revalorización del patrimonio que sea 

justa, inclusiva y transformadora. Así, se contribuye no solo a la conservación del legado 

material, sino también a un futuro más igualitario y cohesionado para las comunidades que 

habitan el litoral granadino. 

Tradicionalmente, han sido asociados a los roles de defensa, vigilancia y construcción militar, 

quedando encasillados en una narrativa heroica o violenta. 

Muchos hombres en el medio rural han enfrentado también la precarización laboral, la 

presión de ser “proveedores únicos” o la dificultad para expresar emociones o explorar 

actividades culturales, educativas o comunitarias fuera de lo productivo. 

Este proyecto abre también espacios para la transformación de esas masculinidades 

tradicionales, promoviendo la participación de los hombres en procesos culturales, 

pedagógicos y comunitarios, donde se les reconozca no solo por su fuerza o rol militar, sino 
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también por su capacidad de cuidado del territorio, transmisión de memoria y trabajo en 

equipo con mujeres. 

En resumen  

El enfoque de género en este proyecto no busca excluir a los hombres, sino impulsar una 

revisión más justa y equitativa de los roles, permitiendo a cada persona participar desde su 

individualidad, capacidad y deseo, sin reproducir estereotipos de género. Es un proyecto 

para todas las personas del territorio. 

3.11 Soluciones de comunicación y marketing territorial 

 Plan de difusión y dinamización con acciones, presupuesto y guiones 

A. Red de difusión digital 

1. TikTok: Mini cápsulas históricas 

Este canal se enfocará en generar contenido ágil y atractivo para un público joven, 

especialmente adolescentes y adultos jóvenes. Las cápsulas serán videos cortos de 30 a 60 

segundos, diseñados para captar la atención rápida y viralizarse fácilmente. Se incluirán 

curiosidades históricas poco conocidas, tomas en primera persona (POV) desde las torres 

para generar inmersión, y pequeñas dramatizaciones con personajes relacionados 

(atalayeros, piratas, pobladores). Esto creará empatía y hará la historia más tangible. La 

frecuencia será constante, con al menos tres publicaciones semanales, buscando crear una 

comunidad que se interese en el patrimonio local. 

Objetivo: 

Viralizar el contenido histórico entre jóvenes para generar interés y conciencia patrimonial. 

Descripción: Videos cortos (30-60 seg) con datos curiosos sobre las torres, vistas desde 

dentro o dramatizaciones breves. 

Pasos: 

• Investigación y redacción de guion para cada cápsula. 
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• Grabación en sitio con móvil y apoyo de un actor o guía. 

• Edición y publicación 3 veces por semana. 

• Presupuesto aproximado: 

• Honorarios guionista/actor: 200 €/mes 

• Producción y edición (software, equipo): 100 €/mes 

• Total, anual: 3.600 € 

Guion ejemplo para cápsula “Castillo de Baños”: 

Intro: “¿Sabías que el Castillo de Baños fue…?” 

Contenido: breve historia + función + leyenda local. 

Cierre: invitación a visitar + hashtag. 

1. YouTube: Documentales breves 

En esta plataforma se ofrecerá contenido más profundo y educativo, con vídeos de entre 8 

y 12 minutos que expliquen de manera accesible y visual la historia, función y 

características del sistema defensivo costero. Se cubrirán tanto el contexto histórico 

general como el análisis de las distintas estructuras (torres, castillos). Los documentales 

combinarán imágenes en exteriores, planos de detalle, entrevistas a expertos, recreaciones 

digitales y material histórico. Se buscará que el contenido sirva tanto para educación como 

para promover el turismo cultural y patrimonial. 

Objetivo: 

Visibilizar la totalidad del sistema defensivo para un público amplio interesado en historia y 

cultura. 

Descripción: Serie de 4-6 vídeos de 8-12 minutos que expliquen el sistema defensivo 

completo. 

Pasos: 
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Elaboración de guion y storyboard. Presupuesto aproximado: 

Grabación en exteriores y entrevistas con 

expertos. 

Edición profesional. 

 

Guion y producción 2.000 € 

Cámara, edición y posproducción 4.000 € 

Total, aproximado 6.000 € 

Guion básico: 

Introducción general + contexto histórico. 

Episodios por tipos de estructuras (torres, castillos). 

Conclusión con invitación a visitar y participar. 

2. Instagram: Fotografía y retos 

Descripción ampliada: 

Instagram será la plataforma visual para atraer tanto a turistas como a locales. Se publicarán 

fotografías profesionales de alta calidad que muestren las torres, paisajes, detalles 

arquitectónicos y elementos históricos. Se complementará con historias y reels que inviten 

a participar en retos visuales, como encontrar la torre escondida en una foto, adivinar su 

ubicación o responder trivias sobre su historia. Estas actividades incentivan la interacción y 

hacen que los seguidores se conviertan en promotores del patrimonio a través del boca a 

boca digital. 

Objetivo: 

Atraer turismo cultural y fomentar la participación activa a través de contenidos visuales 

atractivos y dinámicos. 
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Descripción: Publicaciones diarias de fotos, stories con retos (ej. “Encuentra esta torre”), 

reels con datos rápidos. 

Pasos: 

• Crear banco de imágenes profesionales. 

• Programar calendario editorial. 

• Diseñar retos interactivos. 

• Presupuesto aproximado: 

• Fotógrafo profesional (sesión inicial): 500 € 

• Community manager (moderación y publicaciones): 250 €/mes 

• Total anual: 3.500 € 

Idea para reto: 

• Publicar foto parcial de una torre. 

• Invitar a seguidores a comentar la ubicación. 

• Premio simbólico o difusión. 

3. Web/App: Itinerarios y audioguías 

4. Web/App: Itinerarios y audioguías 

Se desarrollará una plataforma digital (web y aplicación móvil) que contenga un mapa 

interactivo con geolocalización de todas las torres y castillos, incluyendo información 

detallada, fotografías, videos y audioguías descargables. Cada torre tendrá un código QR 

instalado in situ que permitirá al visitante acceder a su contenido específico. Además, la 

plataforma ofrecerá itinerarios personalizados según intereses y tiempo disponible, 

promoviendo visitas sostenibles y autoguiadas. Se integrarán funcionalidades para reservar 

rutas guiadas y recibir notificaciones de eventos o actividades. 

Objetivo: 
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Garantizar una experiencia accesible, personalizada y completa para el visitante, 

mejorando la difusión y valorización del patrimonio. 

Descripción: Plataforma digital con mapa interactivo, QR en las torres, audioguías 

descargables. 

Pasos: 

• Desarrollo web/app (mapa, rutas). 

• Grabación y edición de audioguías. 

• Instalación de códigos QR in situ. 

• Presupuesto aproximado: 

• Desarrollo web/app: 8.000 € 

• Producción de audioguías (grabación, edición): 1.500 € 

• Impresión y colocación QR: 500 € 

• Total: 10.000 € 

Ejemplo de texto para audioguía Torre el Cautor: 

Breve introducción histórica, funciones de la torre, anécdotas y consejos para la visita. 

B. Acciones presenciales y participativas 

1. Rutas nocturnas teatralizadas 

Estas rutas ofrecen una experiencia inmersiva donde los participantes recorren las torres y 

castillos al atardecer o noche, guiados por actores que representan personajes históricos 

como atalayeros, defensores, vecinos o piratas. Se utilizarán linternas y efectos sonoros para 

crear atmósfera y dramatizar las anécdotas y leyendas vinculadas a cada lugar. La narrativa 

busca educar y entretener, fomentando un vínculo emocional con el patrimonio. Estas 

actividades también promueven el turismo nocturno y la economía local. 

Objetivo: 
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Crear una experiencia memorable y educativa que fortalezca el vínculo ciudadano con la 

historia local y promueva el turismo cultural. 

Descripción: Recorridos guiados por las torres con actores que representen personajes 

históricos. 

Pasos: 

• Elaborar guion teatralizado. 

• Contratar actores. 

• Coordinar permisos y logística. 

• Presupuesto aproximado: 

• Guion: 500 € 

• Actores (4 eventos al año): 1.200 € 

• Logística (iluminación, permisos): 800 € 

• Total anual: 2.500 € 

Guion básico: 

Narración introductoria. 

Escenas con personajes: atalayero, vecino, pirata. 

Participación del público con preguntas. 

2. Jornadas de limpieza patrimonial 

Estas jornadas serán eventos comunitarios donde vecinos, asociaciones escolares y 

voluntarios se unen para limpiar y mantener las torres y su entorno natural. Además de las 

tareas físicas de limpieza y restauración básica, se organizarán talleres de sensibilización 

ambiental y patrimonial para concienciar sobre la importancia de conservar estos bienes. Se 

fomentará el sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva, generando vínculos sociales 

positivos y capacitando a la comunidad para el cuidado a largo plazo. 

Objetivo: 



66 

 

  

Promover la participación comunitaria activa en la conservación del patrimonio y el medio 

ambiente, reforzando la cohesión social. 

Descripción: Actividades comunitarias para limpiar y mantener las torres y su entorno. 

Pasos: 

• Contactar asociaciones y colegios. 

• Proveer materiales y seguridad. 

• Realizar actividades con talleres de sensibilización. 

• Presupuesto aproximado: 

• Materiales y equipo: 300 € 

• Coordinación y talleres: 500 € 

• Total anual: 800 € 

3. Festival “Torres al Mar” 

Un evento anual de varios días que celebrará la cultura local y el patrimonio defensivo con 

una programación diversa: música tradicional y contemporánea, degustación de 

gastronomía regional, charlas educativas sobre historia y conservación, talleres 

participativos y recreaciones históricas con actores. Se montarán stands informativos y de 

artesanía local. El festival buscará convertirse en una cita anual que atraiga tanto a residentes 

como a visitantes, generando impacto económico y cultural positivo en la región. 

Objetivo: 

Fortalecer la identidad local y dinamizar la economía a través de un evento cultural que 

vincule el patrimonio con la comunidad y el turismo. 

Descripción: Evento cultural anual con música, gastronomía, charlas y recreaciones. 

Pasos: 

• Planificación y promoción. 

• Contratación de artistas y ponentes. 
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• Montaje de stands y logística. 

• Presupuesto aproximado: 

• Producción y logística: 6.000 € 

• Artistas y ponentes: 4.000 € 

• Promoción: 2.000 € 

• Total: 12.000 € 

4. Concurso infantil de fotografía y dibujo 

Este concurso estará dirigido a niños y jóvenes de la zona, incentivando la creatividad 

artística vinculada al patrimonio local. Se invitará a participantes a fotografiar o dibujar su 

torre favorita, con una categoría para cada grupo de edad. Las obras se exhibirán en centros 

culturales o espacios públicos, acompañadas de actividades educativas. Se entregarán 

premios simbólicos que incentiven la participación. Además, se buscará incluir las obras 

ganadoras en campañas digitales para amplificar el mensaje. 

Objetivo: 

Fomentar la educación patrimonial desde edades tempranas, promoviendo la creatividad y 

el sentido de pertenencia. 

Descripción: Concurso con premios para estimular la creatividad y el conocimiento 

patrimonial. 

Pasos: 

• Difusión en colegios y centros culturales. 

• Recepción y evaluación de obras. 

• Exposición y entrega de premios. 

• Presupuesto aproximado: 

• Materiales y premios: 600 € 

• Organización: 400 € 

• Total anual: 1.000 € 
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3.12 Identidad visual del proyecto 

 

La identidad visual del proyecto se construyó a partir de una reinterpretación gráfica del 

sistema defensivo costero, utilizando como elemento central la figura de la torre vigía del 

Cautor, símbolo de vigilancia, resiliencia y memoria histórica frente a las amenazas marítimas 

que definieron la historia del litoral granadino. 

La primera propuesta de logo, diseñada sobre una fotografía real del paisaje marino, utilizó 

líneas esquemáticas blancas para representar una torre sobre el mar, rematada por una 

llama. Esta imagen buscaba capturar de forma directa la relación entre patrimonio, territorio 

y vigilancia activa. No obstante, tras un proceso de reflexión y diseño, se optó por evolucionar 

hacia una imagen más sintética, simbólica y versátil (derecha), adecuada para su aplicación 

en distintos soportes comunicativos 

 

 

El logotipo final representa una torre con almenas curvas y una ventana de medio punto, 

acompañada por una llama que evoca los fuegos que alertaban de incursiones, y tres líneas 
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onduladas que aluden al mar Mediterráneo y a la continuidad territorial entre torres. Todo 

está enmarcado por un círculo fino, como metáfora de red, cohesión y visión global del 

sistema patrimonial. 

Gama cromática empleada: 

• Azul oscuro (#2E4A5C): representa la solidez del patrimonio, la estabilidad de la 

piedra y la memoria histórica anclada en el territorio. 

• Gamas de azul claro a turquesa (#78B8C3 / #A2D6D0): evocan el mar y las olas, 

sugiriendo dinamismo, fluidez y la identidad costera del sistema defensivo. 

• Rojo-naranja degradado (#F98C3F / #E64726): presente en la llama, simboliza la 

señal de alerta, la defensa activa y la energía de la comunidad que se reactiva con el 

proyecto. 

• Dorado suave (#B6925C): en los bordes del círculo, sugiere nobleza, legado y valor 

patrimonial. 
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Este logotipo logra sintetizar los valores centrales del proyecto: protección, comunicación, 

cohesión territorial y reactivación identitaria. Además, su diseño moderno y adaptativo lo 

hace idóneo para insertarse en campañas de difusión, material gráfico, señalética 

patrimonial y plataformas digitales, generando una marca reconocible y coherente con los 

objetivos de Agenda Urbana 2030. 

 

4. Conclusiones. 

 

El sistema defensivo costero de la Contraviesa constituye un conjunto patrimonial de alto 

valor histórico, cultural y territorial, que ha sido subestimado y relegado a un segundo plano 

en las políticas de conservación y desarrollo regional. Las torres, castillos y atalayas no solo 

fueron estructuras militares: son testimonios vivos de una red compleja de comunicación y 

defensa frente a siglos de amenazas marítimas. 

La mayoría de estas estructuras se encuentran en estado de deterioro, con patologías visibles 

que comprometen su estabilidad y legibilidad patrimonial. Su situación actual requiere 

acciones urgentes de consolidación, restauración y puesta en valor, no solo para preservar 

el bien material, sino también para mantener viva la memoria colectiva que representan. 

La desconexión entre los elementos que conforman esta red defensiva y el entorno social 

actual impide su aprovechamiento como recurso cultural y turístico. La falta de accesibilidad, 

señalética, caminos adecuados o propuestas de uso, ha contribuido a su invisibilización y 

desaprovechamiento como motor de desarrollo rural. 

A través del presente proyecto se ha diseñado una estrategia territorial coherente, 

sostenible y participativa, que propone no solo recuperar el estado físico de estos elementos, 

sino también reactivarlos como nodos patrimoniales capaces de articular nuevas dinámicas 

económicas, culturales y educativas. 

La implementación de actividades como senderos interpretativos, festivales temáticos, 

talleres comunitarios, propuestas escénicas o señalética con códigos QR, refuerza una 

dimensión experiencial del patrimonio, en la que la ciudadanía y los visitantes pueden  
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4.1 Recomendaciones  

 

Se recomienda formalizar convenios entre ayuntamientos, diputación y entidades 

culturales para garantizar la continuidad técnica del proyecto y su incorporación en planes 

territoriales. 

La metodología diseñada puede adaptarse a otros tramos costeros del antiguo Reino de 

Granada, lo que favorecería una red defensiva andaluza articulada. 

Una vez ejecutadas las intervenciones, es crucial establecer protocolos de revisión y 

mantenimiento periódico de señalética, senderos, miradores y soportes digitales. 

Fomentar programas escolares, asociaciones locales y turismo participativo para reforzar el 

sentido de apropiación social del patrimonio. 

Implementar sistemas de seguimiento que evalúen visitas, percepción social, conservación 

de los bienes y beneficios económicos para el entorno. 
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Anexo II              Reportaje gráfico 
 

TORRE DE LA RIJANA 
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Atalaya la Estancia  
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CASTEL DE FERRO  
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TORRE DE CAMBRILES  
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CASTILLO BAÑOS DE ABAJO  
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TORRE DEL CAUTOR  
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TORRE DE MELICENA 
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TORRE NEGRA  
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CASTILLO DE RABITA  
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TORRE DE LA RABITA  
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TORRE DE GUAREA  
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ANEXO III FICHA DE PROYECTO DE LA ENTIDAD LOCAL 

 

 


